

华北航线项目启动会-20241213

2024年12月13日 下午 2:34

18分钟 0秒

关键词

模块 客户 评估 风险 外包 功能点 华北 寿光 可视化 后端 前端 产品经理 维修方案

文字记录

说话人 1 00:01

然后大概的时间，比方说我们预计这开发的时间是什么时候到，什么时候结束就结束了。

说话人 2 00:07

需要这边清楚的。首先交付物是什么系统模块？可以吧？这个可以写了几个什么系统？什么模块，然后什么功能，但是功能点模功能的那个细点不需要特别细。对，然后还有一些什么潜在的风险？你得。

说话人 1 00:27

潜在的风险，对项目启动的时候没有什么线索。你干这个项目吗？华北航线吗啊？干啊，邮件有我，反正我没看，我就看邮件有我了。邮件有你就过这，咱功能清单有。

说话人 2 00:44

吗？对啊，我觉得功能清单其实就可以作为这个交付物的内容了。

说话人 1 00:50

对吧？可以，不是我正常来说这个项目启动会，启动的时候，尤其是开就是开工会，就是大概其实就是把人家拉到一起，咱们起步会完了之后把这个事大概说一下。嗯，背景是啥？谁负责哪一块？

说话人 2 01:08

对，我明白你的意思，但是其实。

说话人 1 01:10

你理解的你所说的那个可以，你说那个。对，因为现在就是因为现在这个东西，就是我们过去的时候确实说了，看到你，看过你发的那个有这个不能用这个，在这个项目中我可以给一个，就是可以拿这个东西拿出来，先不是按照这个给你发出来去走延迟。对。

说话人 2 01:29

是的。然后比如说那个。

说话人 1 01:31

但是他说的，但是我跟你说他说的这个事情不全部都是这样的，我。

说话人 2 01:38

知道，我也工信部，我知道啥情况，就是比如说你工程部突然提出来，我希望你的可视化包含再新增一个，哎，两个图对比的功能，我觉得这是不叫需求蔓延，这已经是三级功不三级功能了，它不叫需求蔓延。如果增加一个模块，就像说什么就很大的变动，那这种就。

说话人 1 02:00

对，那这不，现在已经 90% 的完成功能都定的差不多了。

说话人 2 02:05

就模块嘛？就我的意思就是大的比如说要可视化，那我们就说有这个可视化的功能是大的。然后风险点其实当时寿光在评估的时候跟我同跟我说了，淑光在评估的时候跟我说了好几个同学点，真的。

说话人 1 02:22

记了哟。

说话人 2 02:24

这边我得你怎么在屋子。

说话人 1 02:35

里还穿着这个冷？

说话人 2 02:37

我那坐的特冷。没事我坐个片吧，守着窗子可能老冷了。对啊，我都这样，可冷，你看他穿多凉快，还吹电风扇呢。哈哈，那我们两个季节。

说话人 1 02:55

我这是入白掌了。哎呦，好累啊，来过太烦人了。咋了？你瞅瞅这，我还没吃饭呢，怎么中午也没吃啊？那下午他们要。

说话人 2 03:22

演 MAT 那个啊？这两天报警，我说上不去，想都没想，怎么这么费劲？这项目为什么要说填一下叶数据都没接，那怎么办？你们现在 plan b，天天说 plan b，我觉得你们这 plan 到 c 了，d 就是对接方案这个电影数据已经上去了，确认了，是吧？好。

说话人 1 03:54

咱们今天这个做一个华北航行的一个启动会，咱人够了吗？人够了吗？这不是关键，人都在吗？剩下的都是可选。强哥，我叫一下强哥今天请教啊。嗯，好，那我先把分享一下PPT。好。咱们自今天开始，这个接下来就到进到咱们项目的一个启动环节了，然后我把这个大致的背景再描述一下。你先讲，我给我们，我问一下我们领导人，行了，然后我这边的话会大概以这么几块介绍一个是大概的背景目标，然后分工和总体的计划。以这几块来去讲过这个事情，然后这个背景这一块咱们过去的时候其实讲的都挺多了，完了之后这个就只就大概我先描述一下就主要的点就行了，就是这个我们现在在做的这个是华子航线，他们是专门做飞机的维修的。然后他们现在面临的需求是说这个过去的时候，他们里边的财务手册比较多，然后都是依赖经验。现在的话就是这个咱们就不再那什么了，不再阐述了，不再详细阐述了，大概。

说话人 1 05:21

然后这把就这把最终的目标的话，我们是要把财务手册标准化，然后财务手册翻译，包括之前的那个故障分析要全面的就是流程化，包括这个排骨工程的这个过程里边所有都要做留痕，就是包含审核那个功能，然后维修的过程最后的时候要有监管。嗯，其实就是记录每一个维修的过程的一个步骤。

说话人 1 05:53

完了之后拍过方案的一个归档，最后的时候要做一个归档，就是最后会归到那个人物里边。早说一声没有，那个前两天不是一人打招呼来说今天就主要是强哥也休息了，咱们今天怎么样？嗯，怎么办？然后那个这是大概的目标，然后我说一下现在客户那边的情况，客户那一块的话，我们就是 Michael 华北航线这一块主要的负责人，他是郭鹏，叫郭鹏总。完了之后咱们这一块的话是乔总。然后 Michael 就是华北环线这一块的项目经理，现在是王大伟。他的下边还有一个叫萧工，他是那边的资深工程师，咱们会有就主要跟这两个人碰他那块的话主要是负责总体的项目的把控那一块，咱们这一块的话这个我是项目经理，然后产品经理的话是千晓，因为这个项目最后的时候就是整体涉及到这个 check list 这一块的，这个产品的规划就是。

说话人 1 07:04

所以请咱们，嗯，产品经理来对整个的这个产品这一块做分工，是吧？做一些需求的调研汇总，包括这个梳理，还有这个 PRD 的，就整体产品的设计，就是人家就是靠它大拿。嗯，然后有什么需要的时候就是我，我俩就是我和那个寿光这一块，然后就配合完了之后，那个开发工程师现在是，嗯，前端这一块定的是张总给定的是这个增丁，完了之后那个强哥那块后端给定的是寿光，完了之后就是他俩做前后端的配合测试。这一块之前志国跟我说来着，说是安排副委，完了之后咱们就测试，就是就咱们就大家都见面了啊。

说话人 1 07:58

嗯，完了之后那个还有一个是咱们这块涉及到就是外包那块部分，现在还没有完全定下来说究竟选哪家？目前有的是两个团队，就是另外一个团队我们是就不考虑了，一个是谢尔豪他们团队，就是我们跟在华北航线，就是工程部这块一直在合作的一个算法团队。另外就是之前咱们都认识的那个科蒙，他们团队完了之后，现在还没有完全定下来说到底选谁？因为这个还需要就是咱们和客户签完合同以后，然后我们才会启用这个外包这块的这个走这块的合同，这个人员成人员这块都清楚了哦呢。然后再往下的话，是大概的一个，就跟客户在现场的时候，我们也是拿这个 PPT 跟客户碰的，完了之后现

在预计咱们启动的话就是今天就 12 月 13 号，完了之后需求调研分析这一块估计要到我理解现在应该差不多会到 12 月底，这块我们能把整体的就是跟客户碰所有的需求，就是把所有的需求都细化下来，把 PRD 出来，把原型画出来，我理解是没问题噢，然后那个到，嗯，12 月就是，也就是 2025 年。

说话人 1 09:19

然后我们就开始把整个的系统的开发这块整体的一个里程碑，就是这，这个就是咱们里程碑了，1 月份这就正式进入开发了。然后但是前期，比如说我们可以先走的那一部分，比方说我们现在基本上跟客户已经把 90% 的需求已经囊括下来了，就是概要设计，我们已经之前在前期就售前阶段已经跟客户沟通过很多次了。所以就是说延续的这个，延续着千晓给发的那个工程清单，然后就可以做一些关于这个部分的一个前端的设计，或者是后端的设计这一块是都可以去进行的。

说话人 1 09:57

好，然后这个根据咱们之前评估的时间我给排了一个，就 4 月底我们是需要把整体的开发就都搞定的，也就是说测试同学可能是在，就是前期也要参与一部分，但是正式进入应该是在 4 月，我理解应该是他们开完成以后，按照就是咱们之前碰的这个事情，4 月底的时候要就全面进入，然后开测试这一块的，然后测试的话也需要做跟外包那一块的做一些联调工作和集成，但这个时候就是那个就是测试后端，前端还有那个外包那块，然后做这块的内容。然后这个是当时给客户过的这个功能就是介绍的，这时候就做了一个简单的介绍，这个是你要是大概讲讲吗？还是也。

说话人 2 10:59

还有讲吗？就讲好多遍了，不用吧？

说话人 1 11:01

不用讲了，那行。那个刚才千晓说把这个求证清单给咱们也拉齐一下，完了之后说大概给串一下，咱们用个三五分钟把这个串一下，成吗？就是说起码是说我们的认知是一个水平，然后同一个水平，然后具体的确认这个事情不在这个会上，也在这会上也确定不下来，就这个东西能理解，对吧？因为这个需求实际上咱们现在是属于刚刚项目启动。然后后边的话其实是要做需求的调研，然后做需求的分析，包括跟客户那一块要确认碰，对吧？这个咱都能理解，对，明白。然后这个确认碰的时候，其实是在我们项目的启动以后，逐渐的把这个东西落在纸面上，然后跟客户一点一点的碰下来，是可以先拿着这个作为依据，然后来去进行你们的任务的拆解和拆分。然后我这个咱们现在启动了之后，我现在需要一个事情是什么呢？就是说我们需要进行排这个计划，比方说我们过去的时候不是根据这个内容做了一个初步的一个一个一个排期，对吧？嗯，我就先用那个完了之后，等这个需求再逐渐确认下来以后，我希望是说在这个月底之前把整体的这个项目的排期我们都确定下来。好吧，对，今天你还有什么想，你。

说话人 2 12:37

会就确认，不是说要确认每个功能点是什么，就确认它一共有多少个模块。嗯，不是，就是希望在那后面的那个，它的一个平台标在新增新的模块功能点的细化，包括三级、四级功能的细化，就是在会议上再去碰的，然后我先过一遍，大体过一遍，其实这个也讲了很多遍，没有什么新增的东西，主要看一下这个主要细讲一下模块和一级功能。首先就是标准排估方案管理。

说话人 2 13:20

就是排布方案管理，然后里面什么新增查看、检索、修订，然后包括一个版本的管理，就是事关跟通过的。然后续就是一个故障的管理，就是提交上来的故障去匹配这个标准排布方案，然后生成那个故障排查方案，还有发布包括后续的一个，比如说审核不通过的一个修改。然后现场维修的话，就是这个工单的详情，然后就是现场维修的话，就是其实拿着工单去干活，然后包括一个技术支援的话，这边有一个是查看维修方案，然后包括后续可能会出新的维修方案，然后怎么样去把两个方案并在一起？然后审核，就三个审核，一个是标准排布方案审核、排查方案的审核和审维修那个审结。然后就是一个消息管理，消息管理其实就是那个每个角色它会有一个针对自己要执行任务的一个消息，然后报消息公告，然后待办这待办列表执行待办，然后和一个分类详情，然后就差不多，这些也没有新增什么，就跟之前讲的一个差不多一样。

说话人 1 14:45

行，需求还是之前的那些需求完了之后，嗯，随着我们项目进入就是，然后跟客户那边逐渐的碰，然后把这些所有的细项我们都会定下来，然后也会出一些相应的这个PRD，然后包括一些原型，完了之后把这个慢慢的定下来之后我们再去这个这个事情。然后你们可以干的事就是说结合着这个模块和之前的一些原型，可以做一些搭一些架子了，好吧？张总，嗯，是这意思吧。

说话人 2 15:21

那个我记得上回开会的时候，嗯，说那个有没有他们。

说话人 1 15:27

客户端的人员参与？没有，没有，是吧？对，没有客户端的参与操作的时候用的，现在目前初步定的是网页端，就是 Pad 上面也是登网页去走这个流程，走这个，比方说拍照这个什么的，这个调这个东西啊。

说话人 2 15:46

嗯，然后你说的那个什么 12 月 31 号出 PRD 有点不行，你需求确认了，我还得时间写啊。

说话人 1 15:53

对，没关系，就是咱们。

说话人 2 15:55

确认了就可以让。

说话人 1 15:56

没关系，就是说这不是基本上有一个出版了，完了之后咱们就把这个东西再细化嘛。对。

说话人 2 16:03

你合同上签的不是写一个什么，嗯，叫对初步的一个什么。

说话人 1 16:11

对，也要有部分的。然后还有一个那个什么事，就是曙光，你一会看一下我今天那个，对发的那个合同的验收那个标准，好。

说话人 2 16:24

合同的验收标准给我发一份。

说话人 1 16:26

这个时候给你发一版给你，然后你也看看。

说话人 2 16:30

对，然后有一些风险项，咱们现在能。

说话人 1 16:33

出来吗？风险项之前那个在跟。

说话人 2 16:36

我说过一些，没有。

说话人 1 16:37

风险项，在咱们项目启动的时候已经综合评估完了之后已经提交上，在那个启动的那个里头，咱就不做不过多的去解释了。是那天强哥发的那些，是吧？对，强哥发那个，包括小伟当时不是也评估了，说那个当时有一些小的问题，然后也咱们都有一些记录发我一行吗？嗯，发我一发祝国。对这个事儿咱们还有没有什么？暂时没有，这不就正常启动吗啊？对。

说话人 2 17:07

立项还是啥风险项？我没有，我这边没有。

说话人 1 17:11

脚本。没事，都是。

说话人 2 17:12

这样的，因为立项的除了风险项以外，还有一些小伟那边有沟通过意识协议，相当于那个跟条件，对，那个跟咱们现在干活没有关系。还有就是印象中会有成本信息、毛利等等。嗯，所以一般是只到 leader 那一侧。对，所以就是内容可能需要 leader 先发一下，同步一下。嗯，但不太适合给大家转发。嗯嗯，好，行。

说话人 1 17:37

那个你做什么呢？还有什么问题吗？只是评估成本的，跟这个你花你们领导交代的任务解决了吗？对，差不多，就是就成本上。好好。行，那感谢大家的时间，今天咱们就先到这，有什么问题咱们随时沟通，好吧？嗯，好。