

|              | Title                       | Effort | Duration | Prerequisites                                         | Start             | End               |    | 2024 Nov | 2024 Dec |
|--------------|-----------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----|----------|----------|
| ▼ 1)         | 启动阶段                        | 1w 1d  | 1w 1d    |                                                       | 2024/11/7, 08:00  | 2024/11/14, 17:00 |    |          |          |
| •            | 1.1) 需求确认                   | 1d     | 1d       |                                                       | 2024/11/7, 08:00  | 2024/11/7, 17:00  |    |          |          |
| •            | 1.2) 现有素材收集                 | 1w     | 1w       | 1.1                                                   | 2024/11/8, 08:00  | 2024/11/14, 17:00 |    |          |          |
| ▼ 2)         | 规划阶段                        | 64w 2d | 4w 4d    |                                                       | 2024/11/8, 08:00  | 2024/12/11, 17:00 |    |          |          |
| ▼ 2.1)       | 行业及场景研究                     | 22w 2d | 2w       | 1.1                                                   | 2024/11/8, 08:00  | 2024/11/21, 17:00 |    |          |          |
| ▼ 2.1.1)     | 查阅资料了解业务模板所属行业背景            | 20w    | 1w       | 1.1                                                   | 2024/11/8, 08:00  | 2024/11/14, 17:00 |    |          |          |
| ▼ 2.1.1.1)   | IDC机房行业                     | 5w     | 1w       |                                                       | 2024/11/8, 08:00  | 2024/11/14, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.1.1.1.1) 参与角色             | 1w     | 1w       |                                                       | 2024/11/8, 08:00  | 2024/11/14, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.1.1.1.2) 行业术语             | 1w     | 1w       | 2.1.1.1.1SS                                           | 2024/11/8, 08:00  | 2024/11/14, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.1.1.1.3) 涉及事项及物品（设备）      | 1w     | 1w       | 2.1.1.1.1SS                                           | 2024/11/8, 08:00  | 2024/11/14, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.1.1.1.4) 规章制度             | 1w     | 1w       | 2.1.1.1.1SS                                           | 2024/11/8, 08:00  | 2024/11/14, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.1.1.1.5) 业务流程             | 1w     | 1w       | 2.1.1.1.1SS                                           | 2024/11/8, 08:00  | 2024/11/14, 17:00 |    |          |          |
| ◆            | 2.1.1.1.6) IDC机房行业背景了解完成    | 0h     |          | 2.1.1.1.1, 2.1.1.1.2, 2.1.1.1.3, 2.1.1.1.4, 2.1.1.1.5 | 2024/11/14, 17:00 | 2024/11/14, 17:00 |    |          |          |
| ▼ 2.1.1.2)   | 汽车主机厂                       | 5w     | 1w       |                                                       | 2024/11/8, 08:00  | 2024/11/14, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.1.1.2.1) 参与角色             | 1w     | 1w       |                                                       | 2024/11/8, 08:00  | 2024/11/14, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.1.1.2.2) 行业术语             | 1w     | 1w       | 2.1.1.2.1SS                                           | 2024/11/8, 08:00  | 2024/11/14, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.1.1.2.3) 涉及事项及物品（设备）      | 1w     | 1w       | 2.1.1.2.1SS                                           | 2024/11/8, 08:00  | 2024/11/14, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.1.1.2.4) 规章制度             | 1w     | 1w       | 2.1.1.2.1SS                                           | 2024/11/8, 08:00  | 2024/11/14, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.1.1.2.5) 业务流程             | 1w     | 1w       | 2.1.1.2.1SS                                           | 2024/11/8, 08:00  | 2024/11/14, 17:00 |    |          |          |
| ◆            | 2.1.1.2.6) 汽车主机厂行业背景了解完成    | 0h     |          | 2.1.1.2.1, 2.1.1.2.2, 2.1.1.2.3, 2.1.1.2.4, 2.1.1.2.5 | 2024/11/14, 17:00 | 2024/11/14, 17:00 |    |          |          |
| ▼ 2.1.1.3)   | 飞机维修                        | 5w     | 1w       |                                                       | 2024/11/8, 08:00  | 2024/11/14, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.1.1.3.1) 参与角色             | 1w     | 1w       |                                                       | 2024/11/8, 08:00  | 2024/11/14, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.1.1.3.2) 行业术语             | 1w     | 1w       | 2.1.1.3.1SS                                           | 2024/11/8, 08:00  | 2024/11/14, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.1.1.3.3) 涉及事项及物品（设备）      | 1w     | 1w       | 2.1.1.3.1SS                                           | 2024/11/8, 08:00  | 2024/11/14, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.1.1.3.4) 规章制度             | 1w     | 1w       | 2.1.1.3.1SS                                           | 2024/11/8, 08:00  | 2024/11/14, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.1.1.3.5) 业务流程             | 1w     | 1w       | 2.1.1.3.1SS                                           | 2024/11/8, 08:00  | 2024/11/14, 17:00 |    |          |          |
| ◆            | 2.1.1.3.6) 飞机维修行业背景了解完成     | 0h     |          | 2.1.1.3.1, 2.1.1.3.2, 2.1.1.3.3, 2.1.1.3.4, 2.1.1.3.5 | 2024/11/14, 17:00 | 2024/11/14, 17:00 |    |          |          |
| ▼ 2.1.1.4)   | 建筑运维（Brickschma）            | 5w     | 1w       |                                                       | 2024/11/8, 08:00  | 2024/11/14, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.1.1.4.1) 参与角色             | 1w     | 1w       |                                                       | 2024/11/8, 08:00  | 2024/11/14, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.1.1.4.2) 行业术语             | 1w     | 1w       | 2.1.1.4.1SS                                           | 2024/11/8, 08:00  | 2024/11/14, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.1.1.4.3) 涉及事项及物品（设备）      | 1w     | 1w       | 2.1.1.4.1SS                                           | 2024/11/8, 08:00  | 2024/11/14, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.1.1.4.4) 规章制度             | 1w     | 1w       | 2.1.1.4.1SS                                           | 2024/11/8, 08:00  | 2024/11/14, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.1.1.4.5) 业务流程             | 1w     | 1w       | 2.1.1.4.1SS                                           | 2024/11/8, 08:00  | 2024/11/14, 17:00 |    |          |          |
| ◆            | 2.1.1.4.6) 建筑运维行业背景了解完成     | 0h     |          | 2.1.1.4.1, 2.1.1.4.2, 2.1.1.4.3, 2.1.1.4.4, 2.1.1.4.5 | 2024/11/14, 17:00 | 2024/11/14, 17:00 |    |          |          |
| ▼ 2.1.2)     | 收集业务模板对应的场景的样例材料            | 2w 2d  | 3d       |                                                       | 2024/11/19, 08:00 | 2024/11/21, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.1.2.1) IDC机房行业            | 3d     | 3d       | 2.1.1.1+2d                                            | 2024/11/19, 08:00 | 2024/11/21, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.1.2.2) 汽车主机厂              | 3d     | 3d       | 2.1.1.2+2d                                            | 2024/11/19, 08:00 | 2024/11/21, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.1.2.3) 飞机维修               | 3d     | 3d       | 2.1.1.3+2d                                            | 2024/11/19, 08:00 | 2024/11/21, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.1.2.4) 建筑运维（Brickschma）   | 3d     | 3d       | 2.1.1.4+2d                                            | 2024/11/19, 08:00 | 2024/11/21, 17:00 |    |          |          |
| ▼ 2.2)       | 工作方案编写                      | 7w     | 1w 4d    |                                                       | 2024/11/22, 08:00 | 2024/12/4, 17:00  |    |          |          |
| ▼ 2.2.1)     | IDC机房行业业务模板方案               | 1w 4d  | 1w 4d    |                                                       | 2024/11/22, 08:00 | 2024/12/4, 17:00  |    |          |          |
| •            | 2.2.1.1) 场景描述               | 3d     | 3d       | 2.1.2.1, 2.1.1.1.6                                    | 2024/11/22, 08:00 | 2024/11/26, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.2.1.2) 实现方案               | 3d     | 3d       | 2.2.1.1                                               | 2024/11/27, 08:00 | 2024/11/29, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.2.1.3) 进度计划               | 2d     | 2d       | 2.2.1.2                                               | 2024/12/2, 08:00  | 2024/12/3, 17:00  |    |          |          |
| •            | 2.2.1.4) 协作相关方列表            | 1d     | 1d       | 2.2.1.3                                               | 2024/12/4, 08:00  | 2024/12/4, 17:00  |    |          |          |
| ◆            | 2.2.1.5) IDC机房行业业务模板方案完成    | 0h     |          | 2.2.1.4                                               | 2024/12/4, 17:00  | 2024/12/4, 17:00  |    |          |          |
| ▼ 2.2.2)     | 汽车主机厂业务模板方案                 | 1w 4d  | 1w 4d    |                                                       | 2024/11/22, 08:00 | 2024/12/4, 17:00  |    |          |          |
| •            | 2.2.2.1) 场景描述               | 3d     | 3d       | 2.1.2.2, 2.1.1.2.6                                    | 2024/11/22, 08:00 | 2024/11/26, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.2.2.2) 实现方案               | 3d     | 3d       | 2.2.2.1                                               | 2024/11/27, 08:00 | 2024/11/29, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.2.2.3) 进度计划               | 2d     | 2d       | 2.2.2.2                                               | 2024/12/2, 08:00  | 2024/12/3, 17:00  |    |          |          |
| •            | 2.2.2.4) 协作相关方列表            | 1d     | 1d       | 2.2.2.3                                               | 2024/12/4, 08:00  | 2024/12/4, 17:00  |    |          |          |
| ◆            | 2.2.2.5) 汽车主机厂业务模板方案完成      | 0h     |          | 2.2.2.4                                               | 2024/12/4, 17:00  | 2024/12/4, 17:00  |    |          |          |
| ▼ 2.2.3)     | 飞机维修行业业务模板方案                | 1w 4d  | 1w 4d    |                                                       | 2024/11/22, 08:00 | 2024/12/4, 17:00  |    |          |          |
| •            | 2.2.3.1) 场景描述               | 3d     | 3d       | 2.1.2.3, 2.1.1.3.6                                    | 2024/11/22, 08:00 | 2024/11/26, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.2.3.2) 实现方案               | 3d     | 3d       | 2.2.3.1                                               | 2024/11/27, 08:00 | 2024/11/29, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.2.3.3) 进度计划               | 2d     | 2d       | 2.2.3.2                                               | 2024/12/2, 08:00  | 2024/12/3, 17:00  |    |          |          |
| •            | 2.2.3.4) 协作相关方列表            | 1d     | 1d       | 2.2.3.3                                               | 2024/12/4, 08:00  | 2024/12/4, 17:00  |    |          |          |
| ◆            | 2.2.3.5) 飞机维修行业业务模板方案完成     | 0h     |          | 2.2.3.4                                               | 2024/12/4, 17:00  | 2024/12/4, 17:00  |    |          |          |
| ▼ 2.2.4)     | 建筑运维行业业务模板方案                | 1w 4d  | 1w 4d    |                                                       | 2024/11/22, 08:00 | 2024/12/4, 17:00  |    |          |          |
| •            | 2.2.4.1) 场景描述               | 3d     | 3d       | 2.1.2.4, 2.1.1.4.6                                    | 2024/11/22, 08:00 | 2024/11/26, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.2.4.2) 实现方案               | 3d     | 3d       | 2.2.4.1                                               | 2024/11/27, 08:00 | 2024/11/29, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.2.4.3) 进度计划               | 2d     | 2d       | 2.2.4.2                                               | 2024/12/2, 08:00  | 2024/12/3, 17:00  |    |          |          |
| •            | 2.2.4.4) 协作相关方列表            | 1d     | 1d       | 2.2.4.3                                               | 2024/12/4, 08:00  | 2024/12/4, 17:00  |    |          |          |
| ◆            | 2.2.4.5) 建筑运维行业业务模板方案完成     | 0h     |          | 2.2.4.4                                               | 2024/12/4, 17:00  | 2024/12/4, 17:00  |    |          |          |
| ▼ 2.3)       | 成果规划                        | 35w    | 1w       |                                                       | 2024/12/5, 08:00  | 2024/12/11, 17:00 |    |          |          |
| ▼ 2.3.1)     | 成果模板及质量要求                   | 7w     | 1w       |                                                       | 2024/12/5, 08:00  | 2024/12/11, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.3.1.1) 文档类成果模板            | 1w     | 1w       | 2.2.1.5, 2.2.2.5, 2.2.3.5, 2.2.4.5                    | 2024/12/5, 08:00  | 2024/12/11, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.3.1.2) 模型类成果要求            | 1w     | 1w       | 2.3.1.1SS                                             | 2024/12/5, 08:00  | 2024/12/11, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.3.1.3) 数据类成果要求            | 1w     | 1w       | 2.3.1.1SS                                             | 2024/12/5, 08:00  | 2024/12/11, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.3.1.4) 配置类成果模板            | 1w     | 1w       | 2.3.1.1SS                                             | 2024/12/5, 08:00  | 2024/12/11, 17:00 |    |          |          |
| ▼ 2.3.1.5)   | 内容类成果要求                     | 3w     | 1w       | 2.3.1.1SS                                             | 2024/12/5, 08:00  | 2024/12/11, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.3.1.5.1) 剧本质量要求           | 1w     | 1w       |                                                       | 2024/12/5, 08:00  | 2024/12/11, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.3.1.5.2) 孪生体质量要求          | 1w     | 1w       |                                                       | 2024/12/5, 08:00  | 2024/12/11, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.3.1.5.3) 孪生场景质量要求         | 1w     | 1w       |                                                       | 2024/12/5, 08:00  | 2024/12/11, 17:00 |    |          |          |
| ◆            | 2.3.1.6) 成果模板及质量要求完成        | 0h     |          | 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.1.4, 2.3.1.5           | 2024/12/11, 17:00 | 2024/12/11, 17:00 |    |          |          |
| ▼ 2.3.2)     | 行业业务模板成果规划                  | 28w    | 1w       |                                                       | 2024/12/5, 08:00  | 2024/12/11, 17:00 |    |          |          |
| ▼ 2.3.2.1)   | IDC机房业务模板成果规划               | 7w     | 1w       | 2.2.1.5                                               | 2024/12/5, 08:00  | 2024/12/11, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.3.2.1.1) 文档类成果规划          | 1w     | 1w       |                                                       | 2024/12/5, 08:00  | 2024/12/11, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.3.2.1.2) 模型类成果规划          | 1w     | 1w       | 2.3.2.1.1SS                                           | 2024/12/5, 08:00  | 2024/12/11, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.3.2.1.3) 数据类成果规划          | 1w     | 1w       | 2.3.2.1.1SS                                           | 2024/12/5, 08:00  | 2024/12/11, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.3.2.1.4) 配置类成果规划          | 1w     | 1w       | 2.3.2.1.1SS                                           | 2024/12/5, 08:00  | 2024/12/11, 17:00 |    |          |          |
| ▼ 2.3.2.1.5) | 内容类成果规划                     | 3w     | 1w       | 2.3.2.1.1SS                                           | 2024/12/5, 08:00  | 2024/12/11, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.3.2.1.5.1) 剧本规划           | 1w     | 1w       |                                                       | 2024/12/5, 08:00  | 2024/12/11, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.3.2.1.5.2) 孪生体规划          | 1w     | 1w       |                                                       | 2024/12/5, 08:00  | 2024/12/11, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.3.2.1.5.3) 孪生场景规划         | 1w     | 1w       |                                                       | 2024/12/5, 08:00  | 2024/12/11, 17:00 |    |          |          |
| ◆            | 2.3.2.1.6) IDC机房业务模板成果规划完成  | 0h     |          | 2.3.2.1.1, 2.3.2.1.2, 2.3.2.1.3, 2.3.2.1.4, 2.3.2.1.5 | 2024/12/11, 17:00 | 2024/12/11, 17:00 |    |          |          |
| ▼ 2.3.2.2)   | 汽车主机厂业务模板成果规划               | 7w     | 1w       | 2.2.2.5                                               | 2024/12/5, 08:00  | 2024/12/11, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.3.2.2.1) 文档类成果规划          | 1w     | 1w       |                                                       | 2024/12/5, 08:00  | 2024/12/11, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.3.2.2.2) 模型类成果规划          | 1w     | 1w       | 2.3.2.2.1SS                                           | 2024/12/5, 08:00  | 2024/12/11, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.3.2.2.3) 数据类成果规划          | 1w     | 1w       | 2.3.2.2.1SS                                           | 2024/12/5, 08:00  | 2024/12/11, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.3.2.2.4) 配置类成果规划          | 1w     | 1w       | 2.3.2.2.1SS                                           | 2024/12/5, 08:00  | 2024/12/11, 17:00 |    |          |          |
| ▼ 2.3.2.2.5) | 内容类成果规划                     | 3w     | 1w       | 2.3.2.2.1SS                                           | 2024/12/5, 08:00  | 2024/12/11, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.3.2.2.5.1) 剧本规划           | 1w     | 1w       |                                                       | 2024/12/5, 08:00  | 2024/12/11, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.3.2.2.5.2) 孪生体规划          | 1w     | 1w       |                                                       | 2024/12/5, 08:00  | 2024/12/11, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.3.2.2.5.3) 孪生场景规划         | 1w     | 1w       |                                                       | 2024/12/5, 08:00  | 2024/12/11, 17:00 |    |          |          |
| ◆            | 2.3.2.2.6) 汽车主机厂业务模板成果规划完成  | 0h     |          | 2.3.2.2.1, 2.3.2.2.2, 2.3.2.2.3, 2.3.2.2.4, 2.3.2.2.5 | 2024/12/11, 17:00 | 2024/12/11, 17:00 |    |          |          |
| ▼ 2.3.2.3)   | 飞机维修算法业务模板成果规划              | 7w     | 1w       | 2.2.3.5                                               | 2024/12/5, 08:00  | 2024/12/11, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.3.2.3.1) 文档类成果规划          | 1w     | 1w       |                                                       | 2024/12/5, 08:00  | 2024/12/11, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.3.2.3.2) 模型类成果规划          | 1w     | 1w       | 2.3.2.3.1SS                                           | 2024/12/5, 08:00  | 2024/12/11, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.3.2.3.3) 数据类成果规划          | 1w     | 1w       | 2.3.2.3.1SS                                           | 2024/12/5, 08:00  | 2024/12/11, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.3.2.3.4) 配置类成果规划          | 1w     | 1w       | 2.3.2.3.1SS                                           | 2024/12/5, 08:00  | 2024/12/11, 17:00 |    |          |          |
| ▼ 2.3.2.3.5) | 内容类成果规划                     | 3w     | 1w       | 2.3.2.3.1SS                                           | 2024/12/5, 08:00  | 2024/12/11, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.3.2.3.5.1) 剧本规划           | 1w     | 1w       |                                                       | 2024/12/5, 08:00  | 2024/12/11, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.3.2.3.5.2) 孪生体规划          | 1w     | 1w       |                                                       | 2024/12/5, 08:00  | 2024/12/11, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.3.2.3.5.3) 孪生场景规划         | 1w     | 1w       |                                                       | 2024/12/5, 08:00  | 2024/12/11, 17:00 |    |          |          |
| ◆            | 2.3.2.3.6) 飞机维修算法业务模板成果规划完成 | 0h     |          | 2.3.2.3.1, 2.3.2.3.2, 2.3.2.3.3, 2.3.2.3.4, 2.3.2.3.5 | 2024/12/11, 17:00 | 2024/12/11, 17:00 |    |          |          |
| ▼ 2.3.2.4)   | 建筑运维（Brickschma）业务模板成果规划    | 7w     | 1w       | 2.2.4.5                                               | 2024/12/5, 08:00  | 2024/12/11, 17:00 |    |          |          |
| •            | 2.3.2.4.1) 文档类成果规划          | 1w     | 1w       |                                                       | 2024/12/5, 08:00  | 2024/12/11, 17:00 | </ |          |          |